



**DETERMINAZIONE DEL SOSTITUTO RESPONSABILE AREA TECNICA  
N. 151 del 15-04-2019**

**Oggetto: Lavori di "Rifacimento del marciapiede sul lato est della S.S. n.239 di Campiglio a S. Antonio di Mavignola - Opere edili": approvazione, in linea tecnica e a tutti gli effetti, della Variante n. 1 al progetto esecutivo dei lavori e modalità di affidamento dei maggiori lavori.**

**IL SOSTITUTO RESPONSABILE AREA TECNICA**

Premesso che:

- ✓ con determinazione del Sostituto del Responsabile dell'Area Tecnica n. 288 di data 23.06.2017 è stato affidato al geom. Cerana Luca dello Studio Tecnico Associato A&C con sede in via Roma n. 48 – 38087 Sella Giudicarie (TN), l'incarico professionale di progettazione, D.L., misura e contabilità e prestazioni annesse relativamente ai lavori di "Rifacimento marciapiede sul lato est SS239 di Campiglio a S. Antonio di Mavignola – Opere edili", verso la corresponsione dell'onorario di € 10.150,00 + CIPAG 4% (€ 406,00) + IVA 22% ( € 2.322,32) per complessivi € 12.878,32;
- ✓ con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 291 di data 23.06.2017 è stato affidato al per. ind. Pietro Madaschi con studio tecnico in via Masare n. 19 – 38094 Porte di Rendena (TN), l'incarico professionale per la progettazione impiantistica elettrica per interventi su impianti di I.P. nell'ambito dei lavori di "Rifacimento marciapiede sul lato est SS239 di Campiglio a S. Antonio di Mavignola – Opere elettriche", verso la corresponsione dell'onorario di € 1.800,00 + Eppi 2% (€36,00) + IVA 22% (€403,92) per complessivi € 2.239,92;
- ✓ con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 378 di data 28.08.2017 è stato affidato al geom. Norman Campidelli con studio tecnico in via Castello n. 9 – 38079 Pelugo (TN), l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, per i lavori di "Rifacimento marciapiede sul lato est SS 239 di Campiglio a S. Antonio di Mavignola", verso la corresponsione dell'onorario di € 3.980,00 + CIPAG 4% (€ 159,20) per complessivi € 4.139,20;
- ✓ con i Professionisti succitati sono stati sottoscritti formali contratti mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento comunale per la Disciplina dell'Attività Contrattuale e in particolare:

- Geom. Luca Cerana – prot. 7928 dd. 26.06.2017;
  - Geom. Norman Campidelli – prot. 11083 dd. 05.09.2017;
  - Per. Ind. Madaschi Pietro – prot. 7925 dd. 26.06.2017;
- ✓ con deliberazione della Giunta Comunale n. 185 di data 14.09.2017 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di "Rifacimento marciapiede sul lato est SS 239 di Campiglio a S. Antonio di Mavignola" redatto dal geom. Luca Cerana, dal geom. Norman Campidelli e dal p.i. Pietro Madaschi, nell'importo complessivo di € 489.257,44, di cui € 398.011,05 per lavori e € 91.246,39 per somme a disposizione dell'amministrazione;
  - ✓ con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 492 di data 24.11.2017 è stato approvato il progetto esecutivo succitato, è stata finanziata la relativa spesa e sono state definite le modalità di affidamento dei lavori e di scelta del contraente;
  - ✓ a seguito espletamento di gara, come risulta dal verbale di data 24.01.2018, le Opere edili sono state aggiudicate alla ditta Vaglia Costruzioni S.r.l., con sede in via del Cerè n. 22, a Borgo Chiese (TN) per il prezzo contrattuale di € 284.535,62 (di cui € 16.820,58 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso) più iva di legge;
  - ✓ con la ditta succitata è stato sottoscritto il contratto d'appalto di cui al rep. n. 3908 - scrittura privata autenticata in data 22.03.2018;
  - ✓ a seguito espletamento di gara, come risulta dal verbale di data 25.01.2018, le Opere elettriche sono state aggiudicate alla ditta Monfredini Fausto Srl, con sede in via Fabbrica n. 87 a Tione di Trento (TN) per il prezzo contrattuale di € 67.418,14 di cui € 712,88 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso più iva di legge;
  - ✓ con la ditta succitata è stato stipulato il contratto d'appalto di cui al rep. n. 3907 – scrittura privata autenticata in data 21/03/2018;
  - ✓ i lavori relativi alle Opere edili sono iniziati in data 02.05.2018, sono stati sospesi dal 02.07.2018 al 10.09.2018 e sospesi nuovamente a decorrere dal 13.12.2018;
  - ✓ i lavori relativi alle Opere elettriche sono iniziati in data 09.07.2018, sono stati sospesi dal 20.07.2018 al 12.11.2018 e sono stati ultimati in data 07.12.2018;
  - ✓ con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 45 di data 13.02.2019 è stata approvata la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi alle Opere elettriche, realizzati dalla ditta aggiudicataria Monfredini Fausto S.r.l., con sede in via Fabbrica n. 86 – Tione di Trento 38079 (TN);
  - ✓ con lettera di data 31.07.2018 prot. n. 9995, il direttore dei lavori delle Opere edili, geom. Luca Cerana, ha chiesto l'autorizzazione alla redazione di una variante al progetto esecutivo dei lavori in parola per le principali motivazioni di seguito riportate:
    - richiesta da parte dell'Amministrazione di procedere alla verniciatura del parapetto in acciaio zincato a caldo da posizionare a valle del marciapiede;
    - realizzazione di un nuovo attraversamento della strada statale in corrispondenza dell'inizio del marciapiede (via Fornas) per portare le tubazioni per una futura illuminazione pubblica della strada comunale in località Mistrin;
  - ✓ con determinazione del Sostituto del Responsabile dell'Area Tecnica n. 123 di data 26.03.2019 è stato affidato, per le motivazioni contenute nello stesso provvedimento, al progettista e direttore dei lavori geom. Luca Cerana, l'incarico di redazione della Variante n. 1 al progetto esecutivo, direzione e contabilizzazione dei maggiori lavori e prestazioni annesse, relativamente ai lavori di "Rifacimento marciapiede sul lato est SS239 di Campiglio a S. Antonio di Mavignola – Opere edili";

Determinazione DETERMINAZIONI n.151 del 15-04-2019 COMUNE DI PINZOLO

- ✓ con determinazione del Sostituto del Responsabile dell'Area Tecnica n. 125 di data 28.03.2019 è stato affidato al geom. Norman Campidelli, con studio tecnico in via Castello n. 9 – 38079 Pelugo (TN), l'incarico del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs. 81/2008 relativamente alla Variante n. 1 al progetto esecutivo dei lavori di "Rifacimento marciapiede sul lato est SS239 di Campiglio a S. Antonio di Mavignola";
- ✓ in data 29.03.2019 prot. n. 4164 il Professionista succitato ha consegnato gli elaborati di Variante n.1 al progetto esecutivo in parola;

Visti gli elaborati progettuali di variante presentati, così come depositati in atti e di seguito elencati:

- Computo metrico e stima di perizia
- Quadro comparativo
- Relazione
- Verbale di concordamento Nuovi Prezzi n.3
- Atto di sottomissione

Precisato che, come risulta dal prospetto denominato "Importo complessivo variante progettuale nr. 1" relativo all'elaborato "Computo metrico e stima di perizia", sottoscritto dal Tecnico progettista e allegato al presente provvedimento, la Variante n. 1 al progetto esecutivo prevede una spesa complessiva di € 489.257,44 di cui € 405.543,00 per lavori "edili", da "elettricista" ed oneri per la sicurezza ed € 83.714,44 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Precisato ancora che l'ammontare complessivo dei maggiori lavori di variante relativamente alle sole opere "edili" è pari a € 53.602,28 netti, come risulta dall'Atto di sottomissione;

Preso atto che la spesa complessiva del progetto dell'opera rimane invariata rispetto al progetto originario approvato con deliberazione della Giunta comunale n.185 di data 14.09.2017;

Visto che come precisato nella "Relazione" si è ritenuto opportuno apportare alcune modifiche tipologiche migliorative, nonché prevedere la realizzazione di alcuni interventi non previsti nel progetto originario, ritenuti essenziali per un corretto e razionale buon fine dei lavori in parola;

Visto che i lavori previsti si rendono necessari per garantire il perseguimento degli obiettivi dell'intervento nel suo complesso, per la migliore riuscita ed il completamento delle lavorazioni in corso e che è nell'interesse pubblico dell'Amministrazione provvedere alla realizzazione delle opere sopra descritte;

Preso atto che le modifiche sopradescritte non sono sostanziali secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 27 della L.P. n. 2 di data 9 marzo 2016, in quanto non mutano sostanzialmente la natura del contratto rispetto a quello inizialmente concluso;

Ritenuto che un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici e tecnici e che l'aumento dell'importo contrattuale è all'interno dei limiti di legge di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 27 della L.P. 2/2016.

Verificato, per quanto sopra ampiamente illustrato, di poter collocare la Variante al progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione energetica del Municipio di Pinzolo, p. ed. 1485 – C.C. Pinzolo", fra quelle previste al comma 2, lettera e) e lettera b), dell'art. 27 della L.P. 9 marzo 2016, n.2;

Precisato che gli elaborati progettuali relativi alla Variante n. 1 in approvazione sono stati predisposti secondo quanto previsto nell'affidamento dell'incarico professionale di cui alla determinazione del Sostituto del Responsabile dell'Area Tecnica n. 123 di data 26.03.2019, con l'aggiunta di alcune altre lavorazioni, concordate con l'Amministrazione, necessarie per una migliore riuscita complessiva dell'opera (realizzazione di nuovi sostegni in acciaio zincato a caldo per il sostegno della segnaletica stradale, fornitura e posa di coprifiocchi in acciaio in corrispondenza di ogni piantone del parapetto in acciaio, rimozione della barriera stradale esistente e realizzazione di una nuova barriera misto metallo-legno classe H2);

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.4 di data 04.03.2019 avente ad oggetto "Esame ed Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 del Comune di Pinzolo e relativi allegati, aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 e approvazione Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019/2021";

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 26 di data 07.03.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021 del Comune di Pinzolo;

Rilevato che la spesa complessiva di progetto dell'opera, oltre alle spese tecniche già impegnate per € 19.257,44 (determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica n. 288 dd. 23.06.2017 - cap. 9876/2017 per € 12.878,32, n. 378 dd. 28.08.2017 - cap. 9876/2017 per € 4.139,20 e n. 291 dd. 23.06.2017 - cap. 9876/2017 per € 2.239,92), risulta interamente impegnata al Titolo 02 uscita, Area 03 Tecnica, Missione 10, Programma 05 - Cap. 9853 RR.PP del Bilancio Preventivo 2019/2021 e che la variante in oggetto non necessita di ulteriore copertura di spesa;

Preso atto, per quanto sopra precisato, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Preso ancora atto che sugli elaborati della Variante in argomento non è necessario acquisire ulteriori autorizzazioni o pareri di legge;

Ritenuti gli elaborati della Variante n. 1 al progetto esecutivo dei lavori di "Rifacimento del marciapiede sul lato est della S.S. n.239 di Campiglio a S. Antonio di Mavignola – Opere edili", meritevoli di approvazione;

Precisato che, per le premesse innanzi evidenziate è ora necessario ed urgente approvare gli elaborati relativi della Variante n. 1 al progetto esecutivo dei lavori in parola, dimessi in atti come sopra specificato e determinare le modalità di affidamento dei maggiori lavori;

Preso atto, ai sensi dell'art. 126 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., che i maggiori lavori di realizzazione delle opere "edili" previste nella Variante n. 1 al progetto esecutivo dei lavori in parola, di complessivi € 53.602,28 netti, saranno affidati all'impresa aggiudicataria dell'appalto, ditta Vaglia Costruzioni S.r.l., con sede in via del Cerè n. 22, a Borgo Chiese (TN), mediante sottoscrizione dell'atto di sottomissione secondo lo schema in approvazione con il presente provvedimento; si precisa che il tempo per l'ultimazione dei lavori, per effetto della realizzazione dei maggiori lavori previsti in Variante viene prorogato di 30 giorni naturali e consecutivi e che per l'esecuzione dei lavori di variante sono stati concordati fra la D.L. e l'appaltatore n° 20 Nuovi Prezzi, da NP.005 a NP.24 di cui al Verbale di Concordamento dei nuovi prezzi n.3;

Richiamata la L.P. 26/1993 e s.m. e relativo regolamento d'attuazione.

Richiamata la L.P. 2 di data 09.03.2016 e le s.m. ed i.

Richiamata la L.P. 23/90 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione.

Richiamato il D.lgs. n. 50/2016.

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la Disciplina dell'Attività Contrattuale.

Visto quanto disposto dall'articolo 126 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il vigente Statuto del Comune di Pinzolo.

Esaminato il Regolamento d'Organizzazione degli Uffici e Servizi comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 3 dd. 30.01.2001, esecutiva.

Richiamata la nota prot. 4744 di data 10.04.2019 con la quale il V. Segretario della G.A. affida la gestione del presente provvedimento al Sostituto Responsabile dell'Area Tecnica.

Verificata la competenza del Sostituto Responsabile dell'Area Tecnica, nominata con decreto del Sindaco n. 4 di data 01.04.2019, all'adozione della presente determinazione.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 07.03.2019 avente ad oggetto: "Delega competenze di cui al comma 2 lettere a), b) e f) art. 16 dello Statuto Comunale ai Funzionari individuati dal P.E.G. 2019-2021 del Comune di Pinzolo.

Tutto ciò premesso

#### DETERMINA

1. di approvare in linea tecnica e a tutti gli effetti, gli elaborati di Variante n. 1 al progetto esecutivo dei lavori di " Rifacimento marciapiede sul lato est SS239 di Campiglio a S. Antonio di Mavignola – Opere edili", redatti dal geom. Cerana Luca dello Studio Tecnico Associato A&C con sede in via Roma n. 48 – 38087 Sella Giudicarie (TN), nell'importo complessivo di € 489.257,44 di cui € 405.543,00 per lavori "edili", da "elettricista" ed oneri per la sicurezza ed € 83.714,44 per somme a disposizione dell'amministrazione, come risultante dal prospetto denominato "Importo complessivo variante progettuale nr.1" relativo all'elaborato "Computo metrico e stima di perizia", sottoscritto dal Tecnico progettista e allegato al presente provvedimento;
2. di dare atto che la spesa complessiva rimane invariata rispetto al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta comunale n.185 dd. 14.09.2017 e che quindi il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
3. di affidare i maggiori lavori previsti negli elaborati di Variante di cui ad 1), di complessivi € 53.602,28 netti, alla ditta aggiudicataria dell'appalto, ditta Vaglia Costruzioni S.r.l., con sede in via del Cerè n. 22, a Borgo Chiese (TN), mediante sottoscrizione dell'atto di sottomissione secondo lo schema in approvazione con il presente provvedimento, precisando che il tempo per l'ultimazione dei lavori, per effetto della realizzazione dei maggiori lavori previsti in Variante viene prorogato di 30 giorni naturali e consecutivi e che per l'esecuzione dei lavori di variante sono stati concordati fra la D.L. e l'appaltatore n° 20 Nuovi Prezzi, da NP.005 a NP.24 di cui al Verbale di Concordamento dei nuovi prezzi n.3;
4. di dare evidenza, che ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 23/1992 che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
  - A. ricorso gerarchico al Segretario Generale entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ai sensi del disposto dell'art. 26 del Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e servizi adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.3 dd. 30.01.2001;

- B. ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 e ss.mm. decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione ovvero, qualora il presente provvedimento sia rivolto a soggetti direttamente contemplati, dal giorno della notificazione, comunicazione individuale o diretta conoscenza;
- C. per motivi di legittimità ed in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla scadenza della pubblicazione ovvero, dalla notificazione o comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

I ricorsi sub B e C sono alternativi.

Per gli atti relativi alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, è ammesso il ricorso sub B nel termine di 30 giorni.

BI//bi

Marciapiede via Dolomiti Brenta Mavignola\Variante n. 1\determina approvazione variante.rtf

#### Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione
- Allegati su indicati nel testo

IL SOSTITUTO RESPONSABILE AREA TECNICA

*Sartori Riccardo*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa