

Comune di Pinzolo



Madonna di Campiglio

S. Antonio di Mavignola

Servizio: Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici

Sede Comunale: Viale della Pace, 8
38086 Pinzolo (TN)
tel. 0465 509100 fax 0465 502128
C.F. 00286690227 – P. IVA 00147730220
www.comune.pinzolo.tn.it
segreteria@pec.comune.pinzolo.tn.it

Ufficio Madonna di Campiglio
Via Pradalago, 1 – Centro Rainalter
38086 Madonna di Campiglio (TN)
tel. 0465 442652 fax 0465 440836

Spett.le Ditta

Azienda Agricola Bazzoli Ugo e Renzo
Pec: leginestre@pec.coldiretti.it

Documento informatico firmato digitalmente. Il numero di protocollo e la data sono indicati sul lato destro (in caso di trasmissione cartacea) oppure nel testo della PEC (in caso di trasmissione elettronica).
(da citare nella corrispondenza)

LAVORI: Servizio di allestimento e manutenzione aiuole del Comune di Pinzolo – stagione estiva 2020. Cig: Z422D2F558

DITTA: Azienda Agricola Bazzoli Ugo e Renzo – P.Iva. 01767450222

ORDINATIVO: 5000267738 di data 04.08.2020

RIBASSO: 3,00%

ATTO DI SOTTOMISSIONE
art. 27 della L.P. 2/2016

Visto che a seguito di procedura di affidamento del servizio, esperita da parte dell'Ufficio tecnico comunale mediante Lettera di invito ns. prot. n. 7282 dd. 10.06.2020, sulla base del verbale di gara di data 26.06.2020 risultava aggiudicataria, salvo le verifiche dei requisiti, l'Azienda Agricola Bazzoli Ugo e Renzo – p.iva. 01767450222, con un ribasso del 3,000%, per un importo di € 31.093,90, IVA esclusa.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2020, il giorno 08, del mese di settembre, col presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1 Il Sig. Bazzoli Renzo, legale rappresentante dell'Azienda Agricola Bazzoli Ugo e Renzo, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna gli interventi di variante al servizio in oggetto, secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico comunale.

Le condizioni di esecuzione sono le stesse contenute nel capitolato d'oneri accettato in sede di gara e i prezzi utilizzati sono quelli elencati nella perizia di stima.

Art. 2 L'importo totale complessivo risulta pari ad € 37.298,08 di cui € 500,00 per oneri della sicurezza e € 400,00 per i costi della sicurezza Covid + i.v.a. 22% con un aumento di € 6.204,18 + iva rispetto

all'importo contrattuale, corrispondente alla variazione del 19,95% rispetto al contratto originario. La somma relativa ai maggiori lavori è compresa nel limite del 20% dell'importo contrattuale e le variazioni proposte non alterano la natura e la destinazione dell'opera.

- Art. 3 Il termine di ultimazione del servizio rimane invariato rispetto ai termini previsti dal capitolato d'oneri.
- Art. 5 L'aggiudicatario dichiara di rinunciare, a tutti gli effetti di legge, a nuove pattuizioni contrattuali, alla rescissione del contratto, alla richiesta di equo compenso, nonché a qualsiasi ulteriore richiesta derivante dal disposto dell'art. 126, comma 12 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.
- Art. 5 Per l'esecuzione del servizio lavori oggetto di questo capitolato, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia adeguando conseguentemente il POS. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse.

Le modifiche contrattuali sono effettuate mediante atto di sottomissione senza procedere alla verifica dei requisiti dell'operatore economico e senza integrazione della garanzia definitiva.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di impegno ed accettazione.

Azienda Agricola Bazzoli Ugo e Renzo

Bazzoli Renzo

(documento firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Walter Ferrazza

(documento firmato digitalmente)

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea con la segnatura di protocollo, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).